DECRETO N°: 0748

PADRE LAS CASAS,

VISTOS:

06 MAR. 2012

1. El Decreto Alcaldicio N° 3500 de fecha 14 de Diciembre de 2011, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2012.
2. Las condiciones de contratación descritas en las bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demás antecedentes de la propuesta Pública N° 118/2011
3. El Decreto Alcaldicio N° 03797 de fecha 30 de Diciembre de 2011 que aprueba el contrato denominado "Adecuación Espacios Físicos Servicios Permiso de Circulación y Otorgamientos de Patentes Comerciales", entre la Municipalidad de Padre Las Casas y la empresa Constructora Mario Mariangel Ltda.
4. El acta de entrega de terreno de fecha 17 de Enero de 2012.
5. El Decreto Alcaldicio N° 003615 de fecha 21 de Enero de 2012 que otorga un aumento de plazo para la obra "Adecuación Espacios Físicos Servicios Permiso de Circulación y Otorgamientos de Patentes Comerciales", quedando como nueva fecha de termino el día 26 de Febrero de 2012.
6. La carta del contratista de fecha 27 de Febrero de 2012 donde solicita la recepción provisoria de la obra.
7. El Informe del I.T.O. de fecha 01 de Marzo de 2012 donde solicita nombrar la comisión para la recepción provisoria de la obra.
8. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1. **Nómbrese la Comisión para la Recepción Provisoria de la obra "Adecuación Espacios Físicos Servicios Permiso de Circulación y Otorgamientos de Patentes Comerciales"**, compuesta por los siguientes funcionarios o quién les subrogue o reemplace:
 - Cristian Brown Riquelme, Director SECPILA.
 - Nicolás Sosa Narváez, Director de Obras Municipales.
 - Liana Pinilla Riquelme, Profesional Dirección de Obras

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

LAIRY GONZALEZ CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN EDUARDO DELGADO CASTRO
ALCALDE

NSMHRP/hp

Distribución:

- Comisión (3)
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Secola
- Oficina de Partes

06102